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Nr. 18  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 december 2023 

In september 2021 heeft een inspectie van de vuurtoren Kijkduin («Lange 
Jaap») in Den Helder uitgewezen dat er langere scheuren waren ontstaan 
in de wanden. Vanwege onzekerheid over de constructieve veiligheid van 
de toren zijn destijds maatregelen getroffen en heeft er afgelopen periode 
nader onderzoek plaatsgevonden naar de constructieve veiligheid van de 
vuurtoren en de mogelijke scenario’s voor de toekomst. Over de 
voortgang van dit traject is de Kamer regelmatig geïnformeerd (Kamer-
stukken 35 925 XII, nrs.72, 76. 101 en 111). 

Op 8 maart jl. is in beantwoording op vragen van het lid Krul (CDA) 
gemeld dat naar verwachting eind 2023 het onderzoek naar de mogelijke 
scenario’s en de consequenties van elk scenario afgerond is, op basis 
waarvan besluitvorming over de toekomst van de vuurtoren genomen kan 
worden (Aanhangsel Handelingen II 2022/23, nr. 1786). 

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het 
onderzoek naar de mogelijke scenario’s en de vervolgstappen die op basis 
hiervan genomen worden met als uitgangspunt het behoud van dit 
Huisduiner icoon. 

Uitkomst onderzoek scenario’s 

Begin december 2023 heeft ingenieursbureau Movares het eindrapport 
opgeleverd met een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van een 
viertal mogelijke scenario’s voor de toekomst van de vuurtoren (zie 
bijlagen). Bij de beoordeling door Movares zijn de belanghebbenden zoals 
bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Den 
Helder direct betrokken geweest, onder andere via zogenaamde atelier-
sessies waarin hun behoeften en wensen geïnventariseerd zijn. 
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Movares komt tot de volgende conclusie: «Voor de vuurtoren Huisduinen 
is de uitvoeringsvariant Renoveren-Stabiliseren het meest kansrijk om 
verder uit te werken in de Ontwerpfase.» Tegelijkertijd constateert 
Movares: «De variant is wel uitdagend omdat er veel gebruik wordt 
gemaakt van weliswaar beschikbare maar specialistische hersteltech-
nieken die voor toepassing in de constructie nog verder moeten worden 
uitgewerkt. Er blijft dus een risico dat bij verdere uitwerking van het 
herstel van de vuurtoren de variant Renoveren-Stabiliseren in de 
Ontwerpfase niet mogelijk blijkt. Tegelijk is het ook de enige reële 
mogelijkheid om de schades te herstellen zonder de vuurtoren (deels) te 
demonteren.» 

Besluit vervolgstappen vuurtoren Kijkduin 

Rijkswaterstaat acht het vanwege de aanwezige onzekerheden en risico’s 
op dit moment niet verantwoord om tot een definitief besluit te komen 
over het door Movares genoemde meest kansrijke scenario. Het is wel het 
scenario dat voor alle betrokkenen als het voorkeursscenario geldt omdat 
daarmee het meeste recht wordt gedaan aan de vuurtoren met behoud 
van de cultuurhistorische waarde. Tegelijkertijd constateert RWS dat 
vervolgonderzoeken om het restrisico in de beoordeling verder te 
verkleinen, meegenomen kunnen worden in de volgende fase. Er is 
besloten om in deze fase verder te werken aan een voorlopig en definitief 
ontwerp voor de uitvoering van dit voorkeursscenario. Daaruit moet 
blijken of dit voorkeursscenario ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

In 2024 zal gewerkt worden aan de voorlopige en definitieve ontwerp-
fasen. Om zo spoedig mogelijk, naar verwachting in 2025, tot uitvoering 
over te gaan, zal parallel de aanbesteding voor de uitvoering worden 
opgestart. In dit verdere traject zal Rijkswaterstaat vanzelfsprekend in 
nauwe verbinding blijven met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), 
de gemeente Den Helder en overige betrokkenen. 

Drie gietijzeren vuurtorens 

Naast de vuurtoren Kijkduin in Den Helder is er nog een tweetal gietij-
zeren vuurtorens in beheer bij Rijkswaterstaat. Dit zijn de vuurtoren op 
Scheveningen en de vuurtoren Westkapelle Laag. Deze twee vuurtorens 
zijn op dezelfde wijze gebouwd en kennen -in mindere mate – verge-
lijkbare problematiek als de vuurtoren Kijkduin. 

Gelijktijdig met het onderzoek naar de mogelijke scenario’s voor de 
vuurtoren Kijkduin heeft Movares ook scenario’s voor deze twee 
vuurtorens uitgewerkt (zie bijlagen). Hieruit blijkt dat voor de renovatie 
van deze twee vuurtorens hetzelfde scenario als voor de vuurtoren 
Kijkduin de voorkeur geniet. Het risico dat de voorkeursoptie niet haalbaar 
zal blijken, is voor deze vuurtorens kleiner. Rijkswaterstaat zal op basis 
van de ervaring die opgedaan wordt bij het ontwerpen van de vuurtoren 
Kijkduin de twee andere gietijzeren vuurtorens zo mogelijk parallel of 
aansluitend laten renoveren. 

Naar verwachting zijn er met de werkzaamheden aan de drie gietijzeren 
vuurtorens aanzienlijke kosten gemoeid. De hoogte hiervan is echter 
afhankelijk van de eerdergenoemde onzekerheden en uitkomsten van de 
ontwerp- en aanbestedingsfase. Gezien deze onzekerheden liggen de 
investeringskosten van de drie gietijzeren vuurtorens daarmee tussen de 
ca. € 26 mln. en € 41 mln. 
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Tot slot 

De onzekerheid en onrust de afgelopen twee jaar over de toekomst van de 
vuurtoren Kijkduin was groot voor omwonenden en iedereen die de 
vuurtoren aan het hart ligt. In die gehele periode heeft Rijkswaterstaat 
nauw contact onderhouden met de betrokken organisaties zoals het 
Huisduiner Belang, de gemeente Den Helder en het RCE. Het geduld en 
constructieve houding van alle betrokkenen heeft geholpen bij het 
doorlopen traject. Ook bij de te nemen vervolgstappen zal de samen-
werking en afstemming worden voortgezet. 

Met het besluit tot deze vervolgstappen kan helaas nog niet de garantie 
gegeven worden dat de vuurtoren definitief behouden blijft, maar dit biedt 
meer perspectief nu de eerste noodzakelijke stappen voor het mogelijk 
behoud daadwerkelijk genomen worden. 

Tenslotte, in de kamerbrief van 15 september 2022 (Kamerstuk 35 925 XII, 
nr. 111) is uit de procesevaluatie vuurtoren Lange Jaap een toezegging 
gedaan om nog dit jaar te rapporteren over de effecten van de samen-
werking met de markt- en kennispartijen. Op dit moment is er nog 
onvoldoende nieuwe informatie beschikbaar. In 2024 komen we hier op 
terug. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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